LAVORI

Lavori attivi

Admin | Dipendente

Tutti · 4 | In corso · 3 | Completati · 1

JB-0415 · Verdi Edilizia
In corso
Cantiere via Roma · impianto elettrico
2 di 6 task completate — 33%
Ore rimaste
12 h
Scade 20 nov
2 priorità alte

JB-0412 · Rossi Srl
In corso
Manutenzione impianto annuale
2 di 4 task completate — 50%
Ore rimaste
34 h
Scade 28 nov
1 priorità alta

JB-0419 · Bianchi Logistica
In corso
Nuovo magazzino · cablaggio rete
1 di 5 task completate — 20%
Ore rimaste
116 h
Scade 15 dic
2 priorità alte

JB-0389 · Rossi Srl
Completato
Installazione quadro elettrico
2 di 2 task completate — 100%
Ore rimaste
2 h
Chiuso

‹ Tutti i lavori

JB-0415 · VERDI EDILIZIA

Cantiere via Roma · impianto elettrico


In corso · SR MV DR

Il tempo è al 84% e le ore al 96%, ma le task sono solo al 33%. Il lavoro sta consumando più ore del previsto: rivedi il piano prima della scadenza.

Avanzamento	Ore usate	Ore rimaste	In ritardo	Scadenza
33%	288 h	12 h	1	20 nov
2 di 6 task completate	su 300 h preventivate · 96%	4% del monte ore	su 4 task aperte	tra 8 giorni

Andamento ore

Ore usate nel tempo rispetto al monte ore



Task completate a settimana

Ritmo di chiusura delle task



Task del lavoro

Tutte · 6 | Aperte · 4 | Completate · 2

- [ ] **Ordine materiale piano 2** — In ritardo · scadeva il 11 nov — Alta — DR
- [ ] **Collaudo linee piano 1** — Scadenza 13 nov · Simone Rossi — Alta — SR
- [ ] **Certificazione impianto** — Scadenza 19 nov · Simone Rossi — Media — SR
- [x] ~~Posa canaline piano terra~~ — Completata · settimana 6 — Media — SR
- [x] ~~Cablaggio quadro generale~~ — Completata · settimana 6 — Alta — MV
- [ ] **Verbale di fine lavori** — Scadenza 20 nov · Marco Verdi — Bassa — MV